

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОТЫГИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

П Р И К А З

07.09.2026

гп. Мотыгино

№ 153-17

Об утверждении дорожной карты по реализации школьного инициативного бюджетирования в Мотыгинском муниципальном округе на 2026–2027 учебный год

В целях реализации Положения о школьном инициативном бюджетировании в муниципальном образовании Мотыгинский муниципальный округ, утверждённого постановлением администрации Мотыгинского муниципального округа от 09.04.2026 г. №317-п, и организации эффективной работы по вовлечению обучающихся в бюджетный процесс,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по реализации школьного инициативного бюджетирования в Мотыгинском муниципальном округе на 2026–2027 учебный год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
 - 2.1. Назначить школьных кураторов по реализации школьного инициативного бюджетирования;
 - 2.2. Обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты в установленные сроки;
 - 2.3. Представить отчёт о выполнении мероприятий Муниципальному куратору Скобельциной А.В. в срок до 01 декабря 2027 года.
3. Муниципальному куратору обеспечить координацию, мониторинг и методическое сопровождение реализации дорожной карты.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
МКУ «Управление образования
Мотыгинского округа»

С. Лысенко

С.С. Лысенко

Приложение №1
 УТВЕРЖДЕНА
 приказом МКУ «Управление
 образования
 Мотыгинского муниципального
 округа»
 от 07.09.2026 № 153-П

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 по реализации школьного инициативного бюджетирования
 в Мотыгинском муниципальном округе на 2026–2027 учебный год

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат / Контрольное событие
Подготовительный этап (август – сентябрь 2026)				
1.	Изучение нормативной базы, подготовка проектов документов	Август 2026	Муниципальный куратор (Управление образования)	Сформирован пакет рабочих документов
2.	Формирование Муниципальной комиссии по отбору проектов	До 15 сентября 2026	Управление образования	Утверждён состав комиссии
3.	Определение школ- участников (пилотных) и назначение школьных кураторов	До 21 сентября 2026	Управление образования, директора школ	Назначены ответственные в каждой школе
4.	Проведение обучающего семинара для школьных кураторов	21–25 сентября 2026	Муниципальный куратор	Кураторы обучены технологии ШКИБ
5.	Подготовка и утверждение извещения о конкурсном отборе	До 20 сентября 2026	Муниципальный куратор	Извещение опубликовано на сайте
II. Школьный этап (сентябрь – октябрь 2026)				
6.	Информационная	28 сентября–5	Школьные	Обучающиеся 8–

	кампания в школах (линейки, классные часы, стенды, сайты)	октября 2026	кураторы, Ученические советы	11 классов информированы с ШКИБ
7.	Выдвижение проектных идей на классных собраниях (8–11 классы)	6–9 октября 2026	Классные руководители, Ученические советы	Сформирован перечень идей от классов
8.	Презентация и отбор проектных идей внутри классов (голосование)	12–14 октября 2026	Ученические советы	Отобрана по 1 идее от каждого класса
9.	Оформление идей в паспорта проектов (с предварительной сметой)	14–16 октября 2026	Инициативные группы, школьные кураторы	Подготовлены проекты для школьного голосования
10.	Техническая экспертиза/доработка проектов (при необходимости)	16–19 октября 2026	Муниципальный куратор, инициативная группа	Определены проекты, допущенные к публичной защите
11.	Публичная защита проектов в школах	19–20 октября 2026	Инициативные группы, Ученические советы	Проекты представлены школьному сообществу
12.	Общешкольное голосование (1–11 классы)	21–22 октября 2026	Ученические советы	Определены 2 проекта-победителя от школы
13.	Оформление заявок и пакета документов для муниципального этапа	До 23 октября 2026	Школьные кураторы	Заявки поданы Муниципальному куратору
III. Муниципальный этап (октябрь – ноябрь 2026)				
14.	Приём заявок от школ (регистрация)	С 5–9 ноября 2026	Муниципальный куратор	Заявки приняты и зарегистрированы
15.	Проверка Муниципальной комиссией (соответствие закону, направлениям,	10–23 ноября 2026	Муниципальная комиссия	Проекты проверены

	полнота)			
16.	Заседание Муниципальной комиссии, оценка проектов по критериям	23 ноября 2026	Муниципальная комиссия	Определены проекты- победители
17.	Публикация итогов конкурсного отбора на сайте Управления образования	До 26 ноября 2026	Муниципальный куратор	Результаты опубликованы
18.	Заключение Соглашений о предоставлении субсидии со школами- победителями	До 10 декабря 2026	Управление образования, руководители ОО	Соглашения подписаны
IV. Этап реализации и контроля (январь – декабрь 2027)				
19.	Начало реализации проектов- победителей (закупки, работы, мероприятия)	Январь 2027	Школы- победители, инициативные группы	Проекты запущены
20.	Промежуточный мониторинг хода реализации проектов	Июнь 2027	Муниципальный куратор	Собрана информация о ходе работ
21.	Завершение реализации проектов	Ноябрь 2027	Школы- победители, инициативные группы	Проекты реализованы
22.	Предоставление отчётов об использовании средств и фотоматериалов	До 1 декабря 2027	Школы- победители	Отчёты сданы Муниципальному куратору
23.	Подготовка сводной аналитической справки по итогам года	Декабрь 2027	Муниципальный куратор	Справка направлена в администрацию округа